
DEL AL DEL 2023

RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FAISMUN: FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

MUNICIPIO DE COMPOSTELA PROGRAMA:
1 DE 7

No. DE OFICIO NOMBRE DEL MUNICIPIO MOD.
METAS 

ALC.

PROYECTO LOCALIDAD EJEC. INICIO TERMINO

(D/M/A) (D/M/A)

2023/M04-

FAISMUN-002-

PR

AP-M04-FEB-

FAISMUN-002/2023   

21 de febrero de 2023

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO Y PUENTE

VEHICULAR A PANTEÓN REGIONAL DE LA

LOCALIDAD DE BELLA UNIÓN, EN EL MUNICIPIO DE

COMPOSTELA

BELLA UNIÓN C 24/04/23 22/07/23 3,074,355.28 0.00 3,074,355.28 0.00 0.00 0.00 3,066,344.92 0.00 3,066,344.92 0.00 0.00 0.00 3,066,344.92 0.00 3,066,344.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 M2 1,066 1,066 100 100

2023/M04-

FAISMUN-020-

PR

AP-M04-SEP-

FAISMUN-020/2023          

01 de Septiembre 2023

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN 

CALLE RICARDO FLORES MAGÓN ENTRE CALLE 

RICARDO FLORES MAGÓN Y SALIDA A CERRO 

PELÓN EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO 

PUERTO MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT

FELIPE 

CARRILLO 

PUERTO

C 02/10/2023 29/01/2024 3,102,783.31 0.00 3,102,783.31 0.00 0.00 0.00 3,098,597.57 0.00 3,098,597.57 0.00 0.00 0.00 2,432,629.89 0.00 2,432,629.89 0.00 0.00 0.00 665,967.68 0.00 665,967.68 0.00 0.00 0.00 M2 1,600 1,256 79 79

2023/M04-

FAISMUN-017-

PR

AP-M04-SEP-

FAISMUN-017/2023            

01 de Septiembre 2023

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN 

CALLE GENERAL RAFAEL BUELNA ENTRE 

BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE 20 

DE NOVIEMBRE COLONIA AGUA AZUL EN LA 

LOCALIDAD DE LAS VARAS, MUNICIPIO DE 

COMPOSTELA NAYARIT

LAS VARAS C 27/09/2023 24/01/2024 3,787,158.82 0.00 3,787,158.82 0.00 0.00 0.00 3,780,860.67 0.00 3,780,860.67 0.00 0.00 0.00 3,567,958.11 0.00 3,567,958.11 0.00 0.00 0.00 212,902.56 0.00 212,902.56 0.00 0.00 0.00 M2 2,288 2,159 94 94

2023/M04-

FAISMUN-018-

PR

AP-M04-SEP-

FAISMUN-018/2023                   

01 de Septiembre 2023

CONSTRUCCIÓN DE VADO EN CALLE LAZARO 

CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTÁN, 

MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT

ZAPOTAN C 27/09/2023 31/12/2023 447,879.35 0.00 447,879.35 0.00 0.00 0.00 529,746.60 0.00 529,746.60 0.00 0.00 0.00 445,918.60 0.00 445,918.60 0.00 0.00 0.00 83,828.00 0.00 83,828.00 0.00 0.00 0.00 M2 102 86 84 84

2023/M04-

FAISMUN-025-

CP

AP-M04-NOV-

FAISMUN-025/2023    

01 de Noviembre 2023

CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO ASFALTICO EN 

CALLE 8 ENTRE HIDALGO Y ALDAMA, CALLE 7 ENTRE 

HIDALGO Y ZARAGOZA, CALLE LEANDRO VALLE 

ENTRE ZARAGOZA Y ALDAMA, CALLE ALDAMA 

ENTRE MINA Y BRAVO EN LA LOCALIDAD DE 

COMPOSTELA

COMPOSTELA C 27/11/2023 24/02/2024 3,141,472.31 0.00 3,141,472.31 0.00 0.00 0.00 3,137,021.73 0.00 3,137,021.73 0.00 0.00 0.00 1,568,510.87 0.00 1,568,510.87 0.00 0.00 0.00 1,568,510.86 0.00 1,568,510.86 0.00 0.00 0.00 M2 3,194 1,597 50 50

2023/M04-

FAISMUN-027-

CP

AP-M04-NOV-

FAISMUN-027/2023  

01 de Noviembre 2023

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN 

CEMENTO EN CALLE MICHOACAN ENTRE AVENIDA 

REVOLUCIÓN Y CALLE INDUSTRIAL EN COLONIA SAN 

JOSÉ DE LA LOCALIDAD DE LAS VARAS, MUNICIPIO 

DE COMPOSTELA NAYARIT

LAS VARAS C 27/11/2023 24/02/2024 1,285,218.89 0.00 1,285,218.89 0.00 0.00 0.00 1,277,391.01 0.00 1,277,391.01 0.00 0.00 0.00 383,217.30 0.00 383,217.30 0.00 0.00 0.00 894,173.71 0.00 894,173.71 0.00 0.00 0.00 M2 900 270 30 30

2023/M04-

FAISMUN-028-

PR

AP-M04-NOV-

FAISMUN-028/2023   

01 de Noviembre 2023

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN

CEMENTO EN CALLE LÁZARO CARDENAS BAJADA AL

ARROYO PARA PASAR A LA COLONIA LAS

BORREGAS EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTAN,

MUNICIPIO DE COMPOSTELA

ZAPOTAN C 27/11/2023 24/02/2024 300,013.35 0.00 300,013.35 0.00 0.00 0.00 299,423.14 0.00 299,423.14 0.00 0.00 0.00 182,854.45 0.00 182,854.45 0.00 0.00 0.00 116,568.69 0.00 116,568.69 0.00 0.00 0.00 M2 300 183 61 61

15,138,881.31 0.00 15,138,881.31 0.00 0.00 0.00 15,189,385.64 0.00 15,189,385.64 0.00 0.00 0.00 11,647,434.14 0.00 11,647,434.14 0.00 0.00 0.00 3,541,951.50 0.00 3,541,951.50 0.00 0.00 0.00

SUBTOTAL PARTIDA
15,138,881.31 0.00 15,138,881.31 0.00 0.00 0.00 15,189,385.64 0.00 15,189,385.64 0.00 0.00 0.00 11,647,434.14 0.00 11,647,434.14 0.00 0.00 0.00 3,541,951.50 0.00 3,541,951.50 0.00 0.00 0.00

TOTAL
15,138,881.31 0.00 15,138,881.31 0.00 0.00 0.00 15,189,385.64 0.00 15,189,385.64 0.00 0.00 0.00 11,647,434.14 0.00 11,647,434.14 0.00 0.00 0.00 3,541,951.50 0.00 3,541,951.50 0.00 0.00 0.00

FECHA DE 

APROBACIÓN

INVERSION APROBADA

TOTAL
FEDERAL

DIRECTO

FAISMUN

R33

ESTATAL

DIRECTO
MPAL

BENEF./ 

OTROS

OBS

FIS. FIN.U.M.

FEDERAL

DIRECTO
MPAL

FAISMUN

R33
MPALTOTAL

SALDO (COMPROMETIDO MENOS EJERCIDO)

BENEF./ 

OTROS

FEDERAL

DIRECTO

SUMA DE LA HOJA

No. DE OBRA

FECHAS

BENEF./ 

OTROS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

CANT.

BENEF./ 

OTROS

ESTATAL

DIRECTO

METAS PROG.

MPAL
FAISMUN

R33

FAISMUN

R33

INVERSION EJERCIDA

TOTAL
ESTATAL

DIRECTO

MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT

CUARTO TRIMESTRE

EJERCICIO 2023

31 DE DICIEMBRE

10 DE ENERO 2024

01 DE ENERO

FECHA DE ELABORACION

CANT.

% AVANCE

URBANIZACIÓN CALLES Y CAMINO (61501)
NUM. DE HOJA

ESTATAL

DIRECTO

INVERSION COMPROMETIDA

TOTAL
FEDERAL

DIRECTO

FONDO:

DEPENDENCIA EJECUTORA:

ING. LUCIO ALBERTO MURILLO REYES

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. ROMINA CHANG AGUILAR

PRESIDENTA MUNICIPAL DE COMPOSTELA
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No. DE OFICIO NOMBRE DEL MUNICIPIO MOD.

METAS 

ALC.

APROBACIÓN PROYECTO LOCALIDAD EJEC. INICIO TERMINO

Y FECHA (D/M/A) (D/M/A)

2023/M04-

FAISMUN-001-

PR

AP-M04-FEB-

FAISMUN-001/2023   

21 de febrero de 2023

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN

LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE

COMPOSTELA NAYARIT

SAN ISIDRO C 24/04/23 07/07/23 1,511,843.00 0.00 1,511,843.00 0.00 0.00 0.00 1,503,172.64 0.00 1,503,172.64 0.00 0.00 0.00 1,406,316.46 0.00 1,406,316.46 0.00 0.00 0.00 96,856.18 0.00 96,856.18 0.00 0.00 0.00 ML 526 526 100 94

2023/M04-

FAISMUN-011-

PR

AP-M04-SEP-

FAISMUN-011/2023             

01 de Septiembre 2023

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS 

CALLES DE LA COLONIA EL BETEL EN LA LOCALIDAD

DE RINCÓN DE GUAYABITOS, MUNICIPIO DE

COMPOSTELA NAYARIT

RINCÓN DE 

GUAYABITOS
C 27/09/23 31/12/23 1,279,267.01 0.00 1,279,267.01 0.00 0.00 0.00 1,273,385.87 0.00 1,273,385.87 0.00 0.00 0.00 581,475.28 0.00 581,475.28 0.00 0.00 0.00 691,910.59 0.00 691,910.59 0.00 0.00 0.00 ML 245 112 46 46

2023/M04-

FAISMUN-022-

PR

AP-M04-SEP-

FAISMUN-022/2023          

01 de Septiembre 2023

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE

FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE GENERAL

SÓSTENES ROCHA Y CALLE L.G. NAVARRO EN

COLONIA ESTADIOS, DE LA LOCALIDAD DE

COMPOSTELA, NAYARIT

COMPOSTELA C 27/09/23 31/12/23 1,498,884.62 1,498,884.62 0.00 0.00 0.00 1,489,437.91 0.00 1,489,437.91 0.00 0.00 0.00 1,429,735.62 0.00 1,429,735.62 0.00 0.00 0.00 59,702.29 0.00 59,702.29 0.00 0.00 0.00 ML 342.00 328 96 96

2023/M04-

FAISMUN-023-

PR

AP-M04-SEP-

FAISMUN-023/2023         

01 de Septiembre 2023

AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN

VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE PARAISO

ESCONDIDO, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT

PARAISO 

ESCONDIDO
C 27/09/23 31/12/23 1,832,087.10 0.00 1,832,087.10 0.00 0.00 0.00 1,739,381.05 0.00 1,739,381.05 0.00 0.00 0.00 1,720,890.73 0.00 1,720,890.73 0.00 0.00 0.00 18,490.32 0.00 18,490.32 0.00 0.00 0.00 ML 1,247.00 1,234 99 99

2023/M04-

FAISMUN-019-

PR

AP-M04-SEP-

FAISMUN-019/2023          

01 de Septiembre 2023

REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE

AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE

COMPOSTELA, NAYARIT

COMPOSTELA C 27/09/23 31/12/23 536,568.10 0.00 536,568.10 0.00 0.00 0.00 532,977.35 0.00 532,977.35 0.00 0.00 0.00 532,977.35 0.00 532,977.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PTAR 1.00 1 30 100

2023/M04-

FAISMUN-024-

PR

AP-M04-SEP-

FAISMUN-024/2023          

01 de Septiembre 2023

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE

15 DE DICIEMBRE ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y

CALLE LAURELES Y GÓNGORA EN LA LOCALIDAD DE

ZACUALPAN

ZACUALPAN C 27/09/23 31/12/23 1,725,423.25 0.00 1,725,423.25 0.00 0.00 0.00 1,719,110.89 0.00 1,719,110.89 0.00 0.00 0.00 1,719,110.89 0.00 1,719,110.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ML 344.00 344 100 100

8,384,073.08 0.00 8,384,073.08 0.00 0.00 0.00 8,257,465.71 0.00 8,257,465.71 0.00 0.00 0.00 7,390,506.33 0.00 7,390,506.33 0.00 0.00 0.00 866,959.38 0.00 866,959.38 0.00 0.00 0.00

SUBTOTAL PARTIDA
8,384,073.08 0.00 8,384,073.08 0.00 0.00 0.00 8,257,465.71 0.00 8,257,465.71 0.00 0.00 0.00 7,390,506.33 0.00 7,390,506.33 0.00 0.00 0.00 866,959.38 0.00 866,959.38 0.00 0.00 0.00

TOTAL
23,522,954.39 0.00 23,522,954.39 0.00 0.00 0.00 23,446,851.35 0.00 23,446,851.35 0.00 0.00 0.00 19,037,940.47 0.00 19,037,940.47 0.00 0.00 0.00 4,408,910.88 0.00 4,408,910.88 0.00 0.00 0.00

FEDERAL

DIRECTO

FAISMUN

R33

ESTATAL

DIRECTO
MPAL

MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT

01 DE ENERO 31 DE DICIEMBRE

TOTAL
BENEF./ 

OTROS

10 DE ENERO 2024

AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO (PARTIDA 61403)
NUM. DE HOJA

METAS PROG.

TOTAL
FEDERAL

DIRECTO

FAISMUN

R33

ESTATAL

DIRECTO

FECHA DE ELABORACION

FAISMUN

R33

ESTATAL

DIRECTO
U.M. CANT.

MPAL
BENEF./ 

OTROS
MPAL

BENEF./ 

OTROS

No. DE OBRA

FECHAS INVERSION COMPROMETIDA INVERSION EJERCIDA SALDO (COMPROMETIDO MENOS EJERCIDO)INVERSION APROBADA

SUMA DE LA HOJA

TOTAL
FEDERAL

DIRECTO

% AVANCE

OBS

TOTAL
FEDERAL

DIRECTO

FAISMUN

R33

ESTATAL

DIRECTO
FIN.CANT. FIS.

MPAL
BENEF./ 

OTROS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FONDO:

DEPENDENCIA EJECUTORA:

CUARTO TRIMESTRE

EJERCICIO 2023

ING. LUCIO ALBERTO MURILLO REYES

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. ROMINA CHANG AGUILAR

PRESIDENTA MUNICIPAL DE COMPOSTELA
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No. DE OFICIO NOMBRE DEL MUNICIPIO MOD.

METAS 

ALC.

APROBACIÓN PROYECTO LOCALIDAD EJEC. INICIO TERMINO

Y FECHA (D/M/A) (D/M/A)

2023/M04-

FAISMUN-012-

PR

AP-M04-SEP-

FAISMUN-012/2023            

01 de Septiembre 2023

CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE CLORACIÓN EN

PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA DE LA

LOCALIDAD DE ÚRSULO GALVÁN, MUNICIPIO DE

COMPOSTELA NAYARIT

ÚRSULO 

GALVAN
C 27/09/23 31/12/23 215,326.88 0.00 215,326.88 0.00 0.00 0.00 209,814.04 0.00 209,814.04 0.00 0.00 0.00 62,944.21 0.00 62,944.21 0.00 0.00 0.00 146,869.83 0.00 146,869.83 0.00 0.00 0.00 M2 10.92 3 30 30

2023/M04-

FAISMUN-013-

PR

AP-M04-SEP-

FAISMUN-013/2023                

01 de Septiembre 2023

CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE CLORACIÓN EN

SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE

MIRAVALLES, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT

MIRAVALLES C 27/09/23 31/12/23 151,150.68 0.00 151,150.68 0.00 0.00 0.00 149,711.42 0.00 149,711.42 0.00 0.00 0.00 44,913.43 0.00 44,913.43 0.00 0.00 0.00 104,797.99 0.00 104,797.99 0.00 0.00 0.00 M2 6.24 2 30 30

2023/M04-

FAISMUN-014-

PR

AP-M04-SEP-

FAISMUN-014/2023                 

01 de Septiembre 2023

CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE CLORACIÓN EN

SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE

LAS PIEDRAS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT

LAS PIEDRAS C 27/09/23 31/12/23 151,150.68 0.00 151,150.68 0.00 0.00 0.00 149,711.42 0.00 149,711.42 0.00 0.00 0.00 44,913.43 0.00 44,913.43 0.00 0.00 0.00 104,797.99 0.00 104,797.99 0.00 0.00 0.00 M2 6.24 2 30 30

2023/M04-

FAISMUN-015-

PR

AP-M04-SEP-

FAISMUN-015/2023              

01 de Septiembre 2023

CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE CLORACIÓN EN

SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE

LA PEÑITA DE JALTEMBA, MUNICIPIO DE

COMPOSTELA, NAYARIT

LA PEÑITA DE 

JALTEMBA
C 27/09/23 31/12/23 151,150.68 0.00 151,150.68 0.00 0.00 0.00 149,711.42 0.00 149,711.42 0.00 0.00 0.00 44,913.43 0.00 44,913.43 0.00 0.00 0.00 104,797.99 0.00 104,797.99 0.00 0.00 0.00 M2 6.24 2 30 30

2023/M04-

FAISMUN-016-

PR

AP-M04-SEP-

FAISMUN-016/2023                 

01 de Septiembre 2023

CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE CLORACIÓN EN

SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE

ALTAVISTA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT

ALTAVISTA C 27/09/23 31/12/23 212,057.01 0.00 212,057.01 0.00 0.00 0.00 211,304.61 0.00 211,304.61 0.00 0.00 0.00 63,391.37 0.00 63,391.37 0.00 0.00 0.00 147,913.24 0.00 147,913.24 0.00 0.00 0.00 M2 6.24 2 30 30

2023/M04-

FAISMUN-026-

PR

AP-M04-NOV-

FAISMUN-026/2023  

01 de Noviembre 2023

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE

MONTERREY ENTRE TULE Y FRANCISCO I MADERO,

CHIHUAHUA ENTRE HIGUERAS Y TULE, AMAPA

ENTRE HIGUERAS Y TULE, TULE ENTRE OCEANO

PACIFICO Y SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, EBANO

ENTRE OCEANO PACIFICO Y SEBASTIAN LERDO DE

TEJADA, LAZARO CARDENAS ENTRE MONTERREY Y

SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, FRANCISCO I

MADERO ENTRE OCEANO PACIFICO Y SEBASTIAN

LERDO DE TEJADA EN LA LOCALIDAD DE PARAISO

ESCONDIDO

PARAISO 

ESCONDIDO
C 05/12/23 12/03/24 3,152,950.20 0.00 3,152,950.20 0.00 0.00 0.00 3,150,778.30 0.00 3,150,778.30 0.00 0.00 0.00 945,233.49 0.00 945,233.49 0.00 0.00 0.00 2,205,544.81 0.00 2,205,544.81 0.00 0.00 0.00 ML 738 221 30 30

4,033,786.13 0.00 4,033,786.13 0.00 0.00 0.00 4,021,031.21 0.00 4,021,031.21 0.00 0.00 0.00 1,206,309.36 0.00 1,206,309.36 0.00 0.00 0.00 2,814,721.85 0.00 2,814,721.85 0.00 0.00 0.00

SUBTOTAL PARTIDA
12,417,859.21 0.00 12,417,859.21 0.00 0.00 0.00 12,278,496.92 0.00 12,278,496.92 0.00 0.00 0.00 8,596,815.69 0.00 8,596,815.69 0.00 0.00 0.00 3,681,681.23 0.00 3,681,681.23 0.00 0.00 0.00

TOTAL
27,556,740.52 0.00 27,556,740.52 0.00 0.00 0.00 27,467,882.56 0.00 27,467,882.56 0.00 0.00 0.00 20,244,249.83 0.00 20,244,249.83 0.00 0.00 0.00 7,223,632.73 0.00 7,223,632.73 0.00 0.00 0.00

CANT.

MPAL

SALDO (COMPROMETIDO MENOS EJERCIDO) METAS PROG.

ESTATAL

DIRECTO

ESTATAL

DIRECTO

INVERSION APROBADA

TOTAL
FEDERAL

DIRECTO

FEDERAL

DIRECTO

FAISMUN

R33
FIS.

TOTAL

FIN.

SUMA DE LA HOJA

BENEF./ 

OTROS
U.M. CANT.

FAISMUN

R33

ESTATAL

DIRECTO
MPAL

BENEF./ 

OTROS
TOTAL

FEDERAL

DIRECTO

FAISMUN

R33

ESTATAL

DIRECTO
MPAL

BENEF./ 

OTROS
MPAL

BENEF./ 

OTROS
TOTAL

FEDERAL

DIRECTO

FAISMUN

R33

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FONDO:

No. DE OBRA

FECHAS INVERSION COMPROMETIDA INVERSION EJERCIDA

01 DE ENERO 31 DE DICIEMBRE

FECHA DE ELABORACION 10 DE ENERO 2024

AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO (PARTIDA 61403)
NUM. DE HOJA

% AVANCE

OBS

MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT

CUARTO TRIMESTRE

EJERCICIO 2023

DEPENDENCIA EJECUTORA:

ING. LUCIO ALBERTO MURILLO REYES

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. ROMINA CHANG AGUILAR

PRESIDENTA MUNICIPAL DE COMPOSTELA
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No. DE OFICIO NOMBRE DEL MUNICIPIO MOD.

METAS 

ALC.

APROBACIÓN PROYECTO LOCALIDAD EJEC. INICIO TERMINO

Y FECHA (D/M/A) (D/M/A)

2023/M04-

FAISMUN-003-

CP

AP-M04-FEB-

FAISMUN-003/2023   

21 de febrero de 2023

REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE FUTBOL

RÁPIDO, EN LA COLONIA CELSO HERNANDEZ DE LA

LOCALIDAD DE LAS VARAS

LAS VARAS C 24/04/23 07/07/23 1,025,420.60 0.00 1,025,420.60 0.00 0.00 0.00 1,023,526.00 0.00 1,023,526.00 0.00 0.00 0.00 909,541.84 0.00 909,541.84 0.00 0.00 0.00 113,984.16 0.00 113,984.16 0.00 0.00 0.00 M2 940 835 89 89

2023/M04-

FAISMUN-005-

CP

AP-M04-FEB-

FAISMUN-005/2023    

21 de febrero de 2023

REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE FUTBOL

RÁPIDO, EN UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD

DE COMPOSTELA

COMPOSTELA C 24/04/23 07/07/23 540,033.50 0.00 540,033.50 0.00 0.00 0.00 538,956.01 0.00 538,956.01 0.00 0.00 0.00 161,686.81 0.00 161,686.81 0.00 0.00 0.00 377,269.20 0.00 377,269.20 0.00 0.00 0.00 M2 983.43 295 30 30

2023/M04-

FAISMUN-006-

CP

AP-M04-FEB-

FAISMUN-006/2023   

21 de febrero de 2023

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE USOS

MULTIPLES, EN BARRIO ATENAS DE LA LOCALIDAD

DE LAS VARAS

LAS VARAS C 24/04/23 22/07/23 4,517,497.95 0.00 4,517,497.95 0.00 0.00 0.00 4,509,343.34 0.00 4,509,343.34 0.00 0.00 0.00 4,509,343.34 0.00 4,509,343.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 M2 775.07 775 100 100

2023/M04-

FAISMUN-004-

PR

AP-M04-FEB-

FAISMUN-004/2023    

21 de febrero de 2023

REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE FUTBOL

RÁPIDO, EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO

PUERTO

FELIPE 

CARRILLO 

PUERTO

C 24/04/23 07/07/23 434,607.75 0.00 434,607.75 0.00 0.00 0.00 432,745.61 0.00 432,745.61 0.00 0.00 0.00 129,823.68 0.00 129,823.68 0.00 0.00 0.00 302,921.93 0.00 302,921.93 0.00 0.00 0.00 M2 965.78 290 30 30

2023/M04-

FAISMUN-010-

PR

AP-M04-SEP-

FAISMUN-010/2023              

01  de Septiembre 

2023

REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN CENTRO

DE DESARROLLO COMUNITARIO, DE LA COLONIA

AVIACIÓN EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA,

NAYARIT

COMPOSTELA C 27/09/23 31/12/23 824,603.46 0.00 824,603.46 0.00 0.00 0.00 818,453.78 0.00 818,453.78 0.00 0.00 0.00 818,453.77 0.00 818,453.77 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 M2 908.50 908 100 100

7,342,163.26 0.00 7,342,163.26 0.00 0.00 0.00 7,323,024.74 0.00 7,323,024.74 0.00 0.00 0.00 6,528,849.44 0.00 6,528,849.44 0.00 0.00 0.00 794,175.30 0.00 794,175.30 0.00 0.00 0.00

SUBTOTAL PARTIDA
7,342,163.26 0.00 7,342,163.26 0.00 0.00 0.00 7,323,024.74 0.00 7,323,024.74 0.00 0.00 0.00 6,528,849.44 0.00 6,528,849.44 0.00 0.00 0.00 794,175.30 0.00 794,175.30 0.00 0.00 0.00

TOTAL
34,898,903.78 0.00 34,898,903.78 0.00 0.00 0.00 34,790,907.30 0.00 34,790,907.30 0.00 0.00 0.00 26,773,099.27 0.00 26,773,099.27 0.00 0.00 0.00 8,017,808.03 0.00 8,017,808.03 0.00 0.00 0.00

INVERSION APROBADA

TOTAL
FEDERAL

DIRECTO

FAISMUN

R33

ESTATAL

DIRECTO
MPAL

BENEF./ 

OTROS

CANCHA PÚBLICA  (PARTIDA 62202)
NUM. DE HOJA

01 DE ENERO 31 DE DICIEMBRE

METAS PROG.

TOTAL
FEDERAL

DIRECTO

FAISMUN

R33

10 DE ENERO 2024FECHA DE ELABORACION

MPAL

% AVANCE

OBS

FEDERAL

DIRECTO

FECHAS INVERSION COMPROMETIDA INVERSION EJERCIDA SALDO (COMPROMETIDO MENOS EJERCIDO)

MPAL
ESTATAL

DIRECTO
MPAL

BENEF./ 

OTROS
TOTAL

FAISMUN

R33

ESTATAL

DIRECTO U.M. CANT. CANT. FIS. FIN.

BENEF./ 

OTROS
TOTAL

FEDERAL

DIRECTO

FAISMUN

R33

ESTATAL

DIRECTO

SUMA DE LA HOJA

BENEF./ 

OTROS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FONDO:

DEPENDENCIA EJECUTORA:

No. DE OBRA

MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT

CUARTO TRIMESTRE

EJERCICIO 2023

ING. LUCIO ALBERTO MURILLO REYES

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. ROMINA CHANG AGUILAR

PRESIDENTA MUNICIPAL DE COMPOSTELA



DEL AL DEL 2023

RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FAISMUN: FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

MUNICIPIO DE COMPOSTELA PROGRAMA:
5 DE 7

No. DE OFICIO NOMBRE DEL MUNICIPIO MOD.
METAS 

ALC.

APROBACIÓN PROYECTO LOCALIDAD EJEC. INICIO TERMINO

Y FECHA (D/M/A) (D/M/A)

2023/M04-

FAISMUN-007-

PR

AP-M04-FEB-

FAISMUN-007/2023   

21 de febrero de 2023

CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA

LOCALIDAD DE NUEVO IXTLÁN LAS CAÑADAS

NUEVO IXTLÁN 

LAS CAÑADAS
C 24/04/23 07/07/23 696,771.02 0.00 696,771.02 0.00 0.00 0.00 694,474.57 0.00 694,474.57 0.00 0.00 0.00 694,474.57 0.00 694,474.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 M2 42 42 100 100

696,771.02 0.00 696,771.02 0.00 0.00 0.00 694,474.57 0.00 694,474.57 0.00 0.00 0.00 694,474.57 0.00 694,474.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SUBTOTAL PARTIDA
696,771.02 0.00 696,771.02 0.00 0.00 0.00 694,474.57 0.00 694,474.57 0.00 0.00 0.00 694,474.57 0.00 694,474.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL
35,595,674.80 0.00 35,595,674.80 0.00 0.00 0.00 35,485,381.87 0.00 35,485,381.87 0.00 0.00 0.00 27,467,573.84 0.00 27,467,573.84 0.00 0.00 0.00 8,017,808.03 0.00 8,017,808.03 0.00 0.00 0.00

INVERSION APROBADA

TOTAL

MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT

CUARTO TRIMESTRE

EJERCICIO 2023

01 DE ENERO 31 DE DICIEMBRE

FECHA DE ELABORACION 10 DE ENERO 2024

DISPENSARIO MÉDICO  (PARTIDA 62202)
NUM. DE HOJA

FEDERAL

DIRECTO

FAISMUN

R33

ESTATAL

DIRECTO

SALDO (COMPROMETIDO MENOS EJERCIDO) METAS PROG.

TOTAL
FEDERAL

DIRECTO

FAISMUN

R33
TOTALMPAL

BENEF./ 

OTROS

FAISMUN

R33

ESTATAL

DIRECTO

INVERSION COMPROMETIDA INVERSION EJERCIDA

MPAL
BENEF./ 

OTROS
MPAL

BENEF./ 

OTROS
TOTAL

FEDERAL

DIRECTO

ESTATAL

DIRECTO
MPAL

SUMA DE LA HOJA

FIS. FIN.

OBS
ESTATAL

DIRECTO

No. DE OBRA

FECHAS

FEDERAL

DIRECTO

FAISMUN

R33

BENEF./ 

OTROS U.M. CANT. CANT.

% AVANCE

DEPENDENCIA EJECUTORA:

FONDO:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

ING. LUCIO ALBERTO MURILLO REYES

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. ROMINA CHANG AGUILAR

PRESIDENTA MUNICIPAL DE COMPOSTELA



DEL AL DEL 2023

RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FAISMUN: FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

MUNICIPIO DE COMPOSTELA PROGRAMA:
6 DE 7

No. DE OFICIO NOMBRE DEL MUNICIPIO MOD.
METAS 

ALC.

APROBACIÓN PROYECTO LOCALIDAD EJEC. INICIO TERMINO

Y FECHA (D/M/A) (D/M/A)

2023/M04-

FAISMUN-008-

PR

AP-M04-FEB-

FAISMUN-008/2023   

21 de febrero de 2023

CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA LOCALIDAD

DE TEPIQUEÑOS
TEPIQUEÑOS C 24/04/23 22/07/23 2,599,226.74 0.00 2,599,226.74 0.00 0.00 0.00 2,590,977.62 0.00 2,590,977.62 0.00 0.00 0.00 777,293.29 0.00 777,293.29 0.00 0.00 0.00 1,813,684.33 0.00 1,813,684.33 0.00 0.00 0.00 M2 812 244 30 30

2023/M04-

FAISMUN-009-

PR

AP-M04-FEB-

FAISMUN-009/2023  

21 de febrero de 2023

REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA LOCALIDAD

DE PUERTA DE LA LIMA, MUNICIPIO DE

COMPOSTELA, NAYARIT

PUERTA DE LA 

LIMA
C 31/07/23 28/10/23 523,648.67 0.00 523,648.67 0.00 0.00 0.00 522,489.15 0.00 522,489.15 0.00 0.00 0.00 491,831.26 0.00 491,831.26 0.00 0.00 0.00 30,657.89 0.00 30,657.89 0.00 0.00 0.00 M2 887 835 94 94

2023/M04-

FAISMUN-021-

PR

AP-M04-SEP-

FAISMUN-021/2023            

01 de Septiembre 2023

REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA LAS FUENTES

EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS, MUNICIPIO DE

COMPOSTELA, NAYARIT

LAS VARAS C 27/09/23 31/12/23 1,114,629.64 0.00 1,114,629.64 0.00 0.00 0.00 1,109,803.76 0.00 1,109,803.76 0.00 0.00 0.00 882,111.52 0.00 882,111.52 0.00 0.00 0.00 227,692.24 0.00 227,692.24 0.00 0.00 0.00 M2 606 481 79 79

4,237,505.05 0.00 4,237,505.05 0.00 0.00 0.00 4,223,270.53 0.00 4,223,270.53 0.00 0.00 0.00 2,151,236.07 0.00 2,151,236.07 0.00 0.00 0.00 2,072,034.46 0.00 2,072,034.46 0.00 0.00 0.00

SUBTOTAL PARTIDA
4,237,505.05 0.00 4,237,505.05 0.00 0.00 0.00 4,223,270.53 0.00 4,223,270.53 0.00 0.00 0.00 2,151,236.07 0.00 2,151,236.07 0.00 0.00 0.00 2,072,034.46 0.00 2,072,034.46 0.00 0.00 0.00

TOTAL
39,833,179.85 0.00 39,833,179.85 0.00 0.00 0.00 39,708,652.40 0.00 39,708,652.40 0.00 0.00 0.00 29,618,809.91 0.00 29,618,809.91 0.00 0.00 0.00 10,089,842.49 0.00 10,089,842.49 0.00 0.00 0.00

MPAL
BENEF./ 

OTROS

MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT

01 DE ENERO 31 DE DICIEMBRE

10 DE ENERO 2024

PLAZA CÍVICA  (PARTIDA 62202)
NUM. DE HOJA

INVERSION APROBADA

TOTAL
FEDERAL

DIRECTO

FAISMUN

R33

ESTATAL

DIRECTO

METAS PROG.

TOTAL
FEDERAL

DIRECTO

FAISMUN

R33
TOTAL

FEDERAL

DIRECTO

ESTATAL

DIRECTO

DEPENDENCIA EJECUTORA:

No. DE OBRA

FECHAS INVERSION COMPROMETIDA INVERSION EJERCIDA % AVANCE

FIN.FIS.

OBS
ESTATAL

DIRECTO
MPAL

BENEF./ 

OTROS
TOTAL

FEDERAL

DIRECTO

FAISMUN

R33

BENEF./ 

OTROS U.M. CANT. CANT.
MPAL

BENEF./ 

OTROS

FAISMUN

R33

ESTATAL

DIRECTO

SUMA DE LA HOJA

MPAL

SALDO (COMPROMETIDO MENOS EJERCIDO)

FECHA DE ELABORACION

CUARTO TRIMESTRE

EJERCICIO 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FONDO:

ING. LUCIO ALBERTO MURILLO REYES

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. ROMINA CHANG AGUILAR

PRESIDENTA MUNICIPAL DE COMPOSTELA



DEL AL DEL 2023

RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FAISMUN: FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

MUNICIPIO DE COMPOSTELA PROGRAMA:
7 DE 7

No. DE OFICIO NOMBRE DEL MUNICIPIO MOD.
METAS 

ALC.

APROBACIÓN PROYECTO LOCALIDAD EJEC. INICIO TERMINO

Y FECHA (D/M/A) (D/M/A)

2023/M04-

FAISMUN-029-

CP

AP-M04-NOV-

FAISMUN-029/2023  

01 de Noviembre 2023

CONSTRUCCIÓN DE 9 ACCIONES DE CUARTO

ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS DEL

MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT

LAS VARAS C 16/08/23 31/12/23 486,000.00 0.00 486,000.00 0.00 0.00 0.00 486,000.00 0.00 486,000.00 0.00 0.00 0.00 486,000.00 0.00 486,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 M2 812 812 100 100

2023/M04-

FAISMUN-031-

PR

AP-M04-NOV-

FAISMUN-031/2023   

01 de Noviembre 2023

CONSTRUCCIÓN DE 5 ACCIONES DE CUARTO

ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE MIRAVALLES DEL

MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT

MIRAVALLES C 16/08/23 31/12/23 270,000.00 0.00 270,000.00 0.00 0.00 0.00 270,000.00 0.00 270,000.00 0.00 0.00 0.00 270,000.00 0.00 270,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 M2 887 887 100 100

2023/M04-

FAISMUN-030-

PR

AP-M04-NOV-

FAISMUN-030/2023  

01 de Noviembre 2023

CONSTRUCCIÓN DE 6 ACCIONES DE CUARTO

DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TAIMARITA DEL

MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT

TAIMARITA C 16/08/23 31/12/23 324,000.00 0.00 324,000.00 0.00 0.00 0.00 324,000.00 0.00 324,000.00 0.00 0.00 0.00 324,000.00 0.00 324,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 M2 606 606 100 100

1,080,000.00 0.00 1,080,000.00 0.00 0.00 0.00 1,080,000.00 0.00 1,080,000.00 0.00 0.00 0.00 1,080,000.00 0.00 1,080,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SUBTOTAL PARTIDA
1,080,000.00 0.00 1,080,000.00 0.00 0.00 0.00 1,080,000.00 0.00 1,080,000.00 0.00 0.00 0.00 1,080,000.00 0.00 1,080,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL
40,913,179.85 0.00 40,913,179.85 0.00 0.00 0.00 40,788,652.40 0.00 40,788,652.40 0.00 0.00 0.00 30,698,809.91 0.00 30,698,809.91 0.00 0.00 0.00 10,089,842.49 0.00 10,089,842.49 0.00 0.00 0.00

01 DE ENERO 31 DE DICIEMBRE

EJERCICIO 2023

MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT

CUARTO TRIMESTRE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FECHA DE ELABORACION 10 DE ENERO 2024

FONDO:

DEPENDENCIA EJECUTORA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PARTIDA 61101)
NUM. DE HOJA

INVERSION EJERCIDA SALDO (COMPROMETIDO MENOS EJERCIDO)

No. DE OBRA

FECHAS INVERSION APROBADA INVERSION COMPROMETIDA

FEDERAL

DIRECTO

FAISMUN

R33

ESTATAL

DIRECTO
MPAL

BENEF./ 

OTROS
TOTAL

ESTATAL

DIRECTO
MPAL

METAS PROG. % AVANCE

OBS

TOTAL
FEDERAL

DIRECTO

FAISMUN

R33

ESTATAL

DIRECTO
MPAL

FIN.

BENEF./ 

OTROS
TOTAL

FEDERAL

DIRECTO

FAISMUN

R33

ESTATAL

DIRECTO
MPAL

SUMA DE LA HOJA

BENEF./ 

OTROS U.M. CANT. CANT. FIS.

BENEF./ 

OTROS
TOTAL

FEDERAL

DIRECTO

FAISMUN

R33

ING. LUCIO ALBERTO MURILLO REYES

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. ROMINA CHANG AGUILAR

PRESIDENTA MUNICIPAL DE COMPOSTELA


