Rumbo al Desarrollo

HLXXXVIE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE COMPOSTELA NAYARIT

CONTRATO DE OBRA No. SUBSEMUN-SS-OP-1046-1 -A

DECLARACIONES:
I LAS PARTES DECLARAN CONJUNTAMENTE QUE:

1.1 CON FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2010, “LA CONTRATANTE" Y “EL CONTRATISTA” CELEBRARON EL CONTRATO DE
OBRA PUBLICA MENCIONADO, EN EL CUAL “EL CONTRATISTA™ SE OBLIGO A REALIZAR LOS TRABAJOS DESCRITOS EN
LA CLAUSULA PRIMERA CONSISTENTE EN LA: “CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA", EN LA
LOCALIDAD DE LAS VARAS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA.

1.2.- EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA SENALADO LINEAS ARRIBA, ESTA REGULADO POR LA LEY DE OBRAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CONFORME AL ARTICULO 53 DE LA MISMA, “LA CONTRATANTE"; PARA
MODIFICAR LOS CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS O DE SERVICIOS RELACIONDADOS CON LAS MISMAS, MEDIANTE
CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS CONSIDERADOS CONJUNTAMENTE O SEPARADAMENTE, NO REBASE AL 25%
PARA ESTE CASO SE APLICARAN LA NORMATIVIDAD DEL MANUAL UNICO DE OPERACION 2010, QUE AL TEXTO DICE: Sl
FUERA NECESARIO MODIFICAR LOS CONTRATOS EN MONTO O PLAZOS PACTADOS EN EL CONTRATO O SE VARIE
SUSTANCIALMENTE EL PROYECTO; SIEMPRE Y CUANDO TALES MODIFICACIONES ESTEN INCLUIDAS EN EL PROGRAMA
DE INVERSION APROBADA, ESTE ORGANISMO EJECUTOR PRESENTARA LA MODIFICACION POR UNA SOLA VEZ POR
ESTE CONVENIO ADICIONAL, DONDE SE ESTABLECEN LAS NUEVAS CONDICIONES ENTRE LAS PARTES. EN TAL VIRTUD
SE REALIZA EL PRESENTE CONVENIO ADICIONAL QUE PARA TAL EFECTO SE CUENTA CON LOS RECURSOS DE SUBSIDIO
PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SEGUN CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION, CELEBRADO POR EL PODER
EJECUTIVO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2010.

I1.- “LA CONTRATANTE" DECLARA:
11.1 TENER PERSONALIDAD JURIDICA.

112 QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO ADICIONAL, SE AUTORIZA LA
INVERSION CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONVENIO ADICIONAL DENTRO DEL PROGRAMA DE
SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN EL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION, CELEBRADO POR EL PODER EJECUTIVO
FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL.

I1.3 QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE HIDALGO Y MORELOS DE ESTA CIUDAD, MISMA QUE SENALA
PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONVENIO ADICIONAL.

:CTIFICAR Y ACEPTAR EL CONTENIDO INTEGRO DE LAS DECLARACIONES INSCRITAS EN EL CONTRATO ORIGINAL
L CUAL SE DEJA EL PRESENTE CONVENIO ADICIONAL.

IIL. “EL CONTRATISTA” DECLARA:

1.1 CONOCER EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO ORIGINAL ATRAVES DE ESTE CONVENIO
ADICIONAL, QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA Y DISPONE DE LA ORGANIZACION Y DE LOS ELEMENTOS SUFICIENTES
PARA CUMPLIR CON ELLOS.

I1l. 2 RECTIFICAR Y ACEPTAR EL CONTENIDO INTEGRO DE LAS DECLARACIONES INSCRITAS EN EL CONTRATO
ORIGINAL DEL CUAL SE DEJA EL PRESENTE CONVENIO ADICIONAL
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ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS DECLARACIONES ANTERIORES, CONVIENEN DE
CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERO.- LA CONTRATANTE ENCOMIENDA AL CONTRATISTA BAJO EL AMPARO DE ESTE CONVENIO ADICIONAL, LA
REALIZACION DE UNA OBRA CONSISTENTE EN “CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA™, EN LA
LOCALIDAD DE LAS VARAS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLAS HASTA SU TOTAL
TERMINACION, ACATANDO PARA ELLO TODO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS DEL CONTRATO
RIGINAL Y ESTE CONVENIO ADICIONAL.

SEGUNDO.- MONTO DE ESTE CONVENIO ADICIONAL.- SE AUMENTA EL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL EN LA
CANTIDAD DE § 156,882.76 (CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 76/100 M. N.) SIN
I. V. A. CON UNA ASIGNACION ORIGINAL QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE § 17941,585.34 (UN MILLON NOVECIENTOS
CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 34/100 M.N.) SIN LV.A. CONSECUENTEMENTE EL MONTO
DEL CONTRATO TOTAL RESULTA (CONTRATO ORIGINAL MAS CONVENIO ADICIONAL) QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE §
2°098,468.10 (DOS MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N.), SIN
I.V.A. DANDO UN MONTO TOTAL CON LV.A. INCLUIDO DE $2°434,223.00 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y
CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 M. N.) POR LA SUMA DE CONTRATO ORIGINAL Y CONTRATO POR
CONVENIO ADICIONAL.

TERCERO.- PLAZOS.

“EL CONTRATISTA" EXPRESA SU CONFORMIDAD CON ESTE COVENIO ADICIONAL A QUE SE CONTRAE LA CLAUSULA
ANTERIOR ¥ SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS ALUDIDOS EL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2010 Y A TERMINARLOS EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2010 Y DEBERA REALIZARLOS DE ACUERDO CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA, PROGRAMA,
COMO PRESUPUESTO Y PRECIOS UNITARIOS, APROBADOS POR “LA CONTRATANTE" DE ACUERDO CON LO DISPUESTO
EN EL CONTRATO ORIGINAL Y FIRMADO POR LAS PARTES, PASAN A FORMAR PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE
CONVENIO ADICIONAL.

CUARTA.- GARANTIA.

“EL CONTRATISTA™ MODIFICARA O AMPLIARA SEGUN CORRESPONDAN LAS FIANZAS OTORGADAS ANTERIORMENTE

/ RESPECTO A LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN EL CONTRATO ORIGINAL, POR LA CUAL PRESENTARA A “LA

CONTRATANTE” UNA POLIZA DE FIANZA ADICIONAL, EN LA QUE DEBERA ESTIPULARSE QUE ES CONJUNTA, SOLIDARIA
E INSEPARABLE DE LA OTORGADA PARA EL CONTRATO ORIGINAL.

QUINTA.- VIGENCIA.

AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE CON EXCEPCION DE LO QUE EXPRESAMENTE SE ESTIPULA EN ESTE CONVENIO
ADICIONAL, RIGEN TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO ORIGINAL.
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EL PRESENE CONVENIO ADICIONAL, SE EXPIDE EN LA CIUDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT A LOS 21 DIAS DEL MES DE

DICIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ.

LIC. HECTOR .gez' SANTIAGO
PRE }EN EMUNICIPAL

/

POR * ISTA"

ING. FAUSTINO PLASCENCIA BERNAL

CONTRATISTA

) .I
st
2e R e ol

; Rumbo al Desarrollo

Hidalgo y Morelos,

Tel. (01-327) 2770429

C.P. 63700,

Presidencia Municipal.



SECRETARIA DE GOBERNACION

FORMATO: MUN V.1.0

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SNSP MUNICIPIO
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | . d A |
DE SEGURIDAD PUBLICA EJERCICIO L}Q“ﬁﬁ
SUBSEMUN CédulaNo. 1 de 1
: - _CEDULA TECNICA DE INFRAESTRUCTURA _ ) .
1. DATOS GENERALES
pnoenma::Mandos de Policia Municipal
NOMBRE OBRA: CGNSTRUGCION DE MODULO PARA SEGURIDAD PUBLICA
DIRECCION: |/ | OPEZ MATEOS Y MEXICO [ COLDAA: I CENTRO
! LOCALIDAD: | LAS VARAS [ ESTADO: NAYARITA -
| META:\ogRAYEQUIPAMENTO i O o ]
2. TIPO DE EXPEDIENTE TECNICO: eMe]oramnento 3. MODALIDAD DE btﬁmmclon ‘Aummmuén
s . sk O L i st e
| suasemun MUNICIPAL ESTATAL TOTAL
4. INVERSIONES .' 51 800,000.00 [ $0.00 ~ $000 $1,800,000.00

5. CROQUIS DE LOCALIZACION

| 6. INFORMACION GENERAL DE LA I INFRAESTRUCTURA
SUPERFICIE TOTAL DEL TERRENO

>

DEBUJAR LAS CALLES PROXIMAS DONDE SE UBIQUE EL INMUEBLE

NORTE

T

i ey

EXISTE HTE

i i NUEVA

SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA:

O | o

m? M

m? M

PERIODO DE EJECUCION:

CUENTA CON LA ACR EDITACION LEGAL DEL TERRENO ?

o

10 A SEPTIEMBRE 2010

| [

E|LUGAR Y FECHA: COMPOSTELA NAYARIT 10 DE FEBRERO DEL 2010
PRESIDENTE MUNICIPAL  DEPENDENCIA EJECUTORA MUNICIPAL USUARIA DEL INMUEBLE MUNICIPAL
rerewc | OBRAS PUBLICAS N < |SEGURIDAD PUBLICA
FIRMA
|FIRMA FIRMA
NOwBRE |LIC. HECTORLOPEZ SANTIAGO _ |NoweRe | ING. CARLOS GUTIERREZ MACIEL | NowsRe |C. JUAN CARLOS HERNANDEZ LOPI
CARGO PRESIDENTE MUNICIPAL i MeEnr )l - T o

CARGOD




Datos para Obras Por Invitacion Restringida

Datos Generales

Nombre y Lugar de la Obra: C‘-”M S/i’vl'&?a‘? de Modvle e Iﬂﬁ}y//ﬂ/&{/
Polea en fu [ocalidad Lo Las Vevas.

Oficio de aprobacion:

Fecha:

No. De Obra:

Datos de Licitacion

Invitacion: 27 - r

Visita al lugar dé la obra: Co - i

Junta de aclaraciones: & - 3 (p 2000

Presentacion de Propuesta Técnica: 18 -Jep- 2010 o

Presentacion de Propuesta Economica: o= JEp-

Acta de Fallo /7 L ep- 20 =
Fecha de Contrato: 20 -JEP ~2¢
No. De Contrato: SOBSEMUN ~S S = OF~ 1046 T

Periodo de ejecucion

Inicio:

Termino: <0 - DIC

Dias Naturales



a)

c)
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CONTRATO DE OBRA No. SUBSEMUN-SS-OP-1046-1

CONTRATO DE OBRA DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE. EL H. XXXVIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMPOSTELA. NAYARIT AL QUE EN ESTE DOCUMENTO
SE DENOMINARA “EL MUNICIPIO", REPRESENTADO POR L.OS CC. LIC. HECTOR LOPEZ SANTIAGO Y C. LUIS ENRIQUE
MEDINA CUEVAS EN SU CARACTER DE PRESIDENTE Y SINDICO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE: POR LA OTRA ING.
FAUSTINO PLASCENCIA BERNAL A QUIEN SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA®, REPRESENTADO POR EL C. ING.
FAUSTINO PLASCENCIA BERNAL, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, DE CONFORMIDAD CON LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
I.- “EL MUNICIPIO" DECLARA:

a) QUE ES UNA ENTIDAD DE CARACTER PUBLICO, CON PATRIMONIO PROPIO, AUTONOMO EN SU REGIMEN
INTERIOR Y CON LIBRE ADMINISTACION DE SU HACIENDA, ENVESTIDO DE PERSONALIDAD JURIDICA PROPIA EN
LOS TERMINOS DE LA FRACCION 11 Y IV DEL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS. ARTICULO 2 DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT..

b) QUE SENALA COMO SU DOMICILIO PARA LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO EL UBICADO EN: JIMENEZ S/N
ENTRE BRAVO Y MORELOS EN LA CIUDAD DE COMPOSTELA. NAYARIT,

¢} QUE LA AUTORIDAD QUE LO REPRESENTA ESTA FACULTADA PARA CONTRATAR EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO
34 FRACCION V: DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT Y ARTICULO | FRACCION VI DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,

d)  QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE INVITACION RESTRINGIDA A LA
EMPRESA ING. FAUSTINO PLASCENCIA BERNAL DE ACUERDO AL ACTA DE FALLO DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE
DEL 2010 Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 27 FRACCION I, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DE CONFORMIDAD CON LOS MONTOS ESTABLECIDOS POR EL
PRESUPUESTO DE EGRESOS ESTATAL PARA EL EJERCICIO 2010.

e)  QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO. *EL MUNICIPIO™ CUENTA CON
RECURSOS DE SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SEGUN CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION.
CELEBRADO POR EL PODER EIECUTIVO FEDERAL. ESTATAL Y MUNICIPAL. DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2010.

Il.- “EL CONTRATISTA" DECLARA:

SER DE NACIONALIDAD MEXICANA, SE ACREDITA CON SU ACTA DE NACIMIENTO Y DE ACUERDO A LA MISMA ESTA
REPRESENTADO POR EL C. ING. FAUSTINO PLASCENCIA BERNAL EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL
IDENTIFICANDOSE  CON SU CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFIA No. 03100469807 EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL
ELECTORAL

QUE ES UNA PERSONA FISICA EN PLENO EJERCICIO DE SUS DERECHOS, Y SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES R. F. C.
PABF-730216-N.J4

QUE TIENE COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL LA REALIZACION DE TODO TIPO DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y OBRAS PUBLICAS Y
PRIVADAS.

d) QUE TIENE COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL LA REALIZACION DE TODO TIPO DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS.

SLUNE LAS CONDICIONES

e) QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y CONTRATARSE, QUE
! DE LA OBRA OBJETO DEL

TECNICAS, ECONOMICAS Y EL PERSONAL CAPACITADO NECESARIOS PARA LA EJECUC
PRESENTE CONTRATO.

Hidalgo y Morelos, Tel. (01-327) 2770429 C.P. 63700, @CCB Municip
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f) COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATO. SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y
DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.

g) QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EIECUCION DE OBRAS DE
LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL, EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO. PLANOS.
ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS. CATALOGO DE CONCEPTOS, Y PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE
LOS TRABAIOS.

h) QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS
ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

i)  QUE PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SENALA COMO SU DOMICILIO EL UBICADO EN:  CALLE MINA
No. 82 OTE, COL. CENTRO, COMPOSTELA, NAYARIT

.- AMBAS PARTES DECLARAN :

a) QUE GESTIONARAN Y OBTENDRAN TODAS Y CADA UNA DE LAS AUTORIZACIONES, LICENCIAS Y PERMISOS QUE EN
DERECHO CORRESPONDAN A CADA UNA DE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESIE
CONTRATO.

b}y QUE CONOCEN EL ALCANCE Y EL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION, MISMOS QUE FORMAN PARTE
INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO.

¢) QUE RECONOCEN MUTUA, PLENA Y RECIPROCAMENTE SU PERSONALIDAD JURIDICA Y MANIFIESTAN SU EXPRESA
CONFORMIDAD DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS DECLARACIONES ANTERIORES. Y CONVIENEN DE CONFORMIDAD
CON LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

“EL MUNICIPIO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA" LA REALIZACION DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE MODULO
DE SEGURIDAD PUBLICA”, EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS. MUNICIPIO DE COMPOSTELA Y ESTE SE OBLIGA A
REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS
ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN ESTE CONTRATO. ASI COMO LAS DISPOSICIONES EN MATERIA
DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL AMBITO FEDERAL. ESTATAL Y MUNICIPAL, LOS PROYECTOS. PLANOS,
ESPECIFICACIONES. PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES. QUE COMO ANEXOS FORMAN PARTE
INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $1'941,585.34 (UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y
UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 34/100 M.N.)  MAS EL 16% DE IVA $310,653.65 (TRESCIENTOS DIEZ
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 65/100 M.N.) CON UN IMPORTE TOTAL DE $2°252,238.99 (DOS MILLONES
DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N.), EL. CUAL CORRESPONDE A
LA OBRA OBIJETO DE ESTE CONTRATO Y EXCLUSIVAMENTE PARA EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPLIESTAL.

1

Hidalgo y Morelos, Tel. (01-327) 2770429 C.P. 63700, Presidencia Muﬁicipal.
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TERCERA: PLAZO DE EJECUCION

| “EL CONTRATISTA™ SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EL DIiA 20 DE SEPTIEMBRE DEL
2010 Y TERMINARLA A MAS TARDAR EL DIiA 20 DE DICIEMBRE DEL 2010, DE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS
SOLICITADOS POR “EL MUNICIPIO" ¥ LOS PROGRAMAS PRESENTADOS POR “EL CONTRATISTA". PARA EFECTOS DE
PRORROGA EN LA EJECUCION DE LA OBRA POR CAUSAS IMPREVISTAS QUE LO RETRASEN, NO IMPUTABLES A “EL
CONTRATISTA" O *EL MUNICIPIO”, DE COMUN ACUERDO PROCEDE RA LA AUTORIZACION DE UNA PRORROGA PREVIA
SOLICITUD POR ESCRITO DE “EL CONTRATISTA™ Y LA EVALUAC ION DE *“EL MUNICIPIO", CON APEGO AL
PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO POR LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

“EL MUNICIPIO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN QUE HAN DE
LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASi COMO LOS DICTAMENES. PERMISOS, LICENCIAS.
Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SEAN RESPONSABILIDAD DE “EL MUNICIPIO" Y QUE SE REQUIERAN PARA LA
REALIZACION DE LA OBRA.

QUINTA: ANTICIPOS

PARA QUE “EL CONTRATISTA™ REALICE LA CONSTRUCCION DE OFICINAS. ALMACENES, BODEGAS, INSTALACIONES.
TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA. “EL
MUNICIPIO” OTORGARA UN ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE $225223.90 (DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL
DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 90/100M.N.) IMPORTE QUE REPRESENTA EL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.

ADEMAS DEL ANTICIPO ANTERIOR, “*EL MUNICIPIO" OTORGARA UN ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE $450,447.81
(CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL’CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 81/100 M. N.) PARA LA
ADQUISICION DE MATERIALES Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS, QUE REPRESENTA EL 20% DEL MONTO TOTAL DEL
CONTRATO.

EL IMPORTE TOTAL OTORGADO POR “EL MUNICIPIO" POR CONCEPTO DE ANTICIPOS ES POR $675,671.71 (SEISCIENTOS
SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 71/100 M. N.) QUE REPRESENTA EL 30% DEL MONTO
TOTAL DEL CONTRATO (IVA INCLUIDO) Y POR LO CUAL “EL CONTRATISTA"™ SE OBLIGA A UTILIZARLOS
EXCLUCIVAMENTE PARA LA EJECUCION DE DICHA OBRA Y DEBERA EXPEDIR EL. COMPROBANTE CORRESPONDIENTE.

LOS IMPORTES DE LOS ANTICIPOS SERAN PUESTOS A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA™ CON ANTELACION A LA
FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS: EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA
DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO. CUANDO “EL CONTRATISTA"™ NO ENTREGUE LA
GARANTIA DE LOS ANTICIPOS DENTRO DEL PLAZO SENAI,M)Q EN EL ARTICULO 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y POR LO TANTO DEBERA INICIAR LA
OBRA EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS AQUI DESCRITOS. SE SUJETARAN A LOS PROCEDIMIENTOS
ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU
GLAMENTO Y DEMAS NORMAS COMPLEMENTARIAS.

7 ~CON EL OBJETO DE QUE “EL MUNICIPIO” COMPRUEBE LA CORRECTA APLICACION DEL ANTICIPO CUANDO LO JUZGUE
CONVENIENTE, PODRA PRACTICAR REVISIONES EN CUALQUIER TIEMPO. PARA TAL EFECTO “EL CONTRATISTA"
DEBERA DAR A “EL MUNICIPIO™ LAS FACILIDADES NECESARIAS Y ACREDITAR LA CORRECTA APLICACION DEL
ANTICIPO, CON LAS FACTURAS DE LOS PAGOS HECHOS A SUS PROVEEDORES DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES DE
CONSTRUCCION Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE. DE CONFORMIDAD CON SUS PROGRAMAS DE TRABAJO.

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO TOTALMENTE EN EL MISMO EJERCICIO MEDIANTE DEDUCCIONES
PROPORCIONALES CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE POR TRABAJOS EHECUTADOS SE FORMULEN,
DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL./PARA TALES EFECTOS “EL

Hidalgo y Morelos, Tel. (01-327) 2770429 C.P. 63700, Presidencia Municip
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JUNICIPIO" EN SU CASO. EFECTUARA LA DEDUCCION RESPECTIVA AL FORMULARSE LA ULTIMA ESTIMACION DE
REFERENL‘]A,

t'N EL CASO QUE “EL CONTRATISTA" DESTINE EL IMPORTE DEL ANTICIPO A FINES DISTINTOS A LOS ESTIPULADOS EN
L"ﬁlz\ MISMA CLAUSULA. “EL MUNICIPIO" PODRA OPTAR POR EXIGIR DE INMEDIATO A *EL CONTRATISTA™ LA
! DEVOLUCION DEL ANTICIPO CON SUS ACCESORIOS. O BIEN OPTAR POR LA RESC ISION ADMINISTRATIVA DEL

C(}N'I‘RA'I'O. EN ESTE ULTIMO CASO. “EL CONTRATISTA" DEBERA REINTEGRAR A “EL MUNICIPIO™ EL SALDO POR

AMORTIZAR EN UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA
NOTIFICADA LA RESCISION DEL CONTRATO.

SI “EL CONTRATISTA™ NO AMORTIZO EL ANTICIPO EN LA FECHA CONVENIDA POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTABLES
O SI LO DESTINA A FINES DISTINTOS DE LOS PACTADOS, PAGARA A “EL MUNICIPIO™, GASTOS FINANCIEROS
CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, COMO SI SE TRATARA DEL
SUPUESTO DE PRORROGA DE CREDITOS FISCALES Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE LA FECHA DE
PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSIC ION DE “EL MUNICIPIO".

SEXTA: FORMA DE PAGO

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. SE PAGUEN MEDIANTE LA
FORMULACION DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS EIECUTADOS, QUE DEBERAN CUBRIR UN PE RIODO NO MAYOR DE 30
DIAS, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA™ A “EL MUNICIPIO". AC OMPANADAS DE LA
DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO. DENTRO DE LOS SEIS DIAS NATURALES SIGUIENTES A
LA FECHA DE CORTE.

CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL '1'i'-Z[-'{MIN() ANTES SENALADO. SE INCORPORARAN A LA
SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “EL MUNICIPIO" INICIE SU TRAMITE DE PAGO.

UNA VEZ QUE “EL MUNICIPIO™ APRUEBE LAS ESTIMACIONES. “EL CONTRATISTA™ RECIBIRA EL PAGO TOTAL QUE
DEBA CUBRIRSELE POR UNIDAD DE TRABAJO TERMINADO, EJECUTADO CONFORME AL PROYECTO, ESPECIFICACIONES
DE CONSTRUCCION ¥ NORMAS DE CALIDAD.

POR LO QUE SE REFIERE A LOS PRECIOS UNITARIOS OFERTADOS POR “EL CONTRATISTA™ ESTOS RE GIRAN HASTA LA
TERMINACION DE LA OBRA. MODIFICANDOSE UNICAMENTE DE ACUERDO A LA CLAUSULA DE AJUSTES DE COSTOS
PREVISTA EN EL PRESENTE CONTRATO.

EN EL SUPUESTO DE QUE EXISTAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS EN UN
PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

“EL MUNICIPIO™ CU_BRIRA A “EL CONTRATISTA" EL IMPORTE DE SUS ESTIMACIONES DENTRO DE UN PLAZO NO
MAYOR DE VEINTE DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR “EL
MUNICIPIO" DE IGUAL MANERA EL CONTRATISTA TENDRA EL DERECHO DE SOLICITAR EL COBRO DE GASTOS
FINANCIEROS.

“EL CONTRATISTA" CONVIENE Y ACEPTA QUE “EL MUNICIPIO", CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES AL
ALIZAR EL PAGO DE LAS MISMAS LE APLIQUE LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

yz /‘I., AMORTIZACION PROPORCIONAL DEL ANTICIPO

2. CINCO AL MILLAR, PORCENTAIJE DE INSPECCION Y VIGILANCIA

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO. “EL CONTRATISTA™ DEBERA REINTEGRAR LAS
EXCESO. MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES. CONFORME AL PROCEDIMIENTO
FISCAL DE LA FEDERACION. COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROG
FISCALES, Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE LA FECHA DE PAGO HAST
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL MUNICIPIO*.

"ANTIDADES RECIBIDAS EN
SSTABLECIDO EN EL CODIGO
PARA EL PAGO DE CREDITOS
LA FECHA EN QUE SE PONGAN

\X)
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/] SJPT!MA GARANTIAS
| “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE
f L"JBRA‘; PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

f‘ f A) - POR LOS ANTICIPOS QUE EN SU CASO RECIBAN DE Iﬁ-RAN CONSTITUIRSE DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES
‘s[{nlJIFT\ll\ A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO Y SERA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO DE LOS ANTICIPOS, ¥

’ | B).-POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS. ESTA GARANTIA DEBERA CONSTITUIRSE DENTRO DE LOS DIEZ DIAS
' | NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO.
|
) PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO “EL CONTRATISTA™ SE OBLIGA A PRESENTAR FIANZA
POR EL 100% DEL IMPORTE RECIBIDO, OTORGADA POR INSTITUCION DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA. A
FAVOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE COMPOSTELA MISMA QUE SERA PRESENTADA
— DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN LA QUE “EL CONTRATISTA" FIRME EL
PRESENTE CONTRATO.

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO “EL CONTRATISTA™ SE OBLIGA A PRESENTAR FIANZA POR EL
10% DE LA OBRA CONTRATADA EN LOS TERMINOS DEL PARRAFO ANTERIOR.

ASI MISMO “EL CONTRATISTA"™ PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS. GARANTIZARA LOS MISMOS POR
DOCE MESES EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE SU REALIZACION POR VICIOS OCULTOS Y DE
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCION Y HASTA QUE EL CONTRATISTA
HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO.

EN EL CASO DE QUE LAS PARTES CELEBREN UN CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO O QUE LOS COSTOS QUE
SIRVIERON DE BASE PARA INTEGRAR LOS PRECIOS UNITARIOS SE INCREMENTEN, *EL CONTRATISTA™ SE OBLIGA A
ENTREGAR UNA POLIZA DE FIANZA ADICIONAL EN LA QUE DEBERA ESTIPULARSE QUE ES CONJUNTA. SOLIDARIA E
INSEPARABLE DE LA OTORGADA PARA EL CONTRATO ORIGINAL, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 117 DE LA LEY
FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS

CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACION DE PROPUESTAS OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO
PREVISTAS EN EL CONTRATO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN
NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO. DICHOS COSTOS. CUANDO PROCEDAN, DEBERAN SER
AJUSTADOS ATENDIENDO AL PROCEDIMEINTO DE AJUSTE DE COSTOS ACORDADO POR LAS PARTES EN EL CONTRATO.
DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 57 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTES DEBERAN CONSTAR POR ESCRITO.

NO DARAN LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE, CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA,
PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

2L _AJUSTE DE LOS COSTOS PODRA LLEVARSE A CABO MEDIANTE CUALESQUIERA DE LOS SIGUIENTES
OCEDIMIENTOS:

B I. LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE.
/ 2. LA REVISION POR GRUPO DE PRECIOS. QUE MULTIPLICADOS POR SUS CORRESPONDIENTES CANTIDADES DE
IRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTEN CUANDO MENOS EL OCHENTA POR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL FALTANTE
DEL CONTRATO., Y '

3. EN EL CASO DE TRABAJOS EN LOS QUE SE TENGA ESTABLECIDA LA PROPORCION EN QUE INTEVIENEN LOS
INSUMOS EN EL TOTAL DEL COSTO DIRECTO DE LOS MISMOS. EL AJUSTE RESPECTI QDRA DETERMINARSE
MEDIANTE LA ACTUALIZACION DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN EN DICHAS PROPORCIONES.
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L.f’\ APLICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE COSTOS ANTERIOR SE SUJE TARA A LO ESTIPULADO POR EL ARTICULO 57
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

'PARA TALES EFECTOS LA REVISION SERA EFECTUADA POR “EL MUNICIPIO" A SOLICITUD ESCRITA DE “EL

CONTRATISTA™, LA QUE DEBERA ACOMPANARSE CON LA DOCUMEN’ TACION COMPROBATORIA NECESARIA.

NOVENA: MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE
“EL CONTRATISTA" DEBERA CONSERVAR Y REINTEGRAR A “EL MUNICIPIO” TODO EXCEDENTE. DESPERDICIO
UTILIZABLE. REMANENTE DE MATERIALES Y EQUIPOS, CUANDO HAYAN SIDO SUMINISTRADOS POR “EL MUNICIPIO™.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA" NO PUEDA ACREDITAR A PLENA SATISF ACCION DE “EL MUNICIPIO", LA
INSTALACION DE MATERIALES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS POR ESTE ULTIMO, O NO PUEDA HACER LA ENTREGA
CORRESPONDIENTE, EL PRIMERO SE OBLIGA A PAGARLOS A SU VALOR ACTUALIZADO A LA FECHA DE RECEPC ION DE
LOS TRABAJOS,

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES

“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO
DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO Y
SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. “EL
MUNICIPIO” SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION. EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

LAS PARTES CONVIENEN QUE LA BITACORA DE LA OBRA, FORMARA PARTE DE ESTE CONTRATO.

DECIMA PRIMERA: RECEPCION DE LOS TRABAJIOS

“EL CONTRATISTA™ COMUNICARA A “EL MUNICIPIO" LA CONCLUSION DE LOS TRABAIOS QUE LE FUERON
ENCOMENDADOS PARA QUE DENTRO DEL PLAZO PACTADO, VERIFIQUE LA CORRECTA TERMINACION DE l()‘% MISMOS
CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABL ECIDAS EN EL (O"JIRAIU AL FINALIZAR LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS
“EL, MUNICIPIO" CONTARA CON UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES PARA PROCEDER A SU RECEPC ION FISICA,
MEDIANTE EL  LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE. QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU
RESPONSABILIDAD.

RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES [_)EB[:'.RAN ELABORAR DENTRO DE TREINTA DIAS. EL FINIQUITO
DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA
UNO DE ELLOS., DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, "EL CONTRATISTA™ NO ACUDA CON
“EL MUNICIPIO" PARA SU ELABORACION DENTRO DEL PLAZO SENALADO EN EL CONTRATO. ESTE PROCEDERA A
ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO A “EL CONTRATISTA™ DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ DIAS
NATURALES. CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A “EL
CONTRATISTA™, ESTE TENDRA UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO
CORRESPONDA. SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACEPTADO.

ERMINADO EL SALDO TOTAL, “EL MUNICIPIO" PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA™ EL PAGO

“CORRESPONDIENTE. MEDIANTE SU OFRECIMIENTO A LA CONSIGNACION RESPECTIVA. O BIEN, SOLICITARA EL

REINTEGRO DE LOS [IMPORTES RESULTANTES: DEBIENDO, EN FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA
ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL
CONTRATO.

DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA" ;
“EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS/Y DEBERA SUJETARSE A
TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE
CONSTRUCCION, SEGURIDAD. USO DE LA ViA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DE MEDIO INTE QUE RIJAN EN
EL AMBITO FEDERAL. ESTATAL O MUNICIPAL. ASI COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SENALE *E
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MUNICIPIO”. LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERAN
A CARGO DE “EL CONTRATISTA™.

LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE LOS CONTRATOS NO PODRAN CEDERSE EN FORMA PARCIAL O
TOTAL A FAVOR DE CUALESQUIERA OTRA PERSONA, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS
ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERA CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO DE “EL
MUNICIPIO” (ART. 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS)

“EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS CUANDO ESTAS NO SE HAYAN
REALIZADO CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES QUE POR
ESCRITO LE PROPORCIONE “EL MUNICIPIO™, ESTE ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA Y SERAN
POR CUENTA DE “EL CONTRATISTA".

DECIMA TERCERA: PENAS CONVENCIONALES
A FIN DE VERIFICAR SI “EL CONTRATISTA" ESTA EJECUTANDO LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO DE
ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES APROBADOS. “EL MUNICIPIO" COMPARARA
PERIODICAMENTE EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS. CON LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS
TERMINOS DE DICHO PROGRAMA, EN LA INTELIGENCIA DE QUE. AL EFECTUAR LA COMPARACION, LOS TRABAJIOS MAL
EJECUTADOS SE TENDRAN POR NO REALIZADOS,

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL IMPORTE DE LOS
TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS ES MENOR QUE EL DE LOS QUE DEBIO REALIZAR. “EL MUNICIPIO" RETENDRA EN
TOTAL EL 2% DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES MULTIPLICADA POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS
DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES O TRABAJOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS,
HASTA LA DE LA REVISION. POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE
CORRESPONDA A FIN DE QUE ESTA EN SUMONTO TOTAL SEA LA INDICADA.

SI DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA COMPARACION CORRESPONDIENTE AL
ULTIMO MES DEL PROGRAMA. PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA EN BENEFICIO DE “EL
MUNICIPIO” A TiTULO DE PENA CONVENCIONAL, POR EL SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA™.

SI *EL CONTRATISTA” NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA FECHA SENALADA, TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL
DEBERA CUBRIR A “EL MUNICIPIO" LA CANTIDAD DE 0.2% (dos al millar). SOBRE EL. MONTO TOTAL DEL CONTRATO. POR
CADA DiA NATURAL DE DEMORA HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS A SATISFACCION
DE “EL MUNICIPIO".

INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES. “EL

)?NICIFIO" PODRA EXIGIR EL. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO.

S

v

/cb'éCl.MA CUARTA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO

“EL MUNICIPIO™ PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE. EN TODO O EN PARTE, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR
CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA "EL MUNICIPIO™ PODRA ORDENAR LA SUSPENSION O DETERMINAR, EN SU CASO. LA
TEMPORALIDAD DE ESTA, LA QUE NO PODRA PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.

ASI MISMO, PODRAN DAR POR TERMINADOS ANTICIPADAMENTE LOS CONTRATOS CUANDO CONCURRAN RAZONES DE
INTERES GENERAL: EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAIOS, Y SE
DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE
A “EL MUNICIPIO". O BIEN NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE_LOS TRABAJOS.

DECIMA QUINTA: RES(:'.'ISI(')N ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO
“EL MUNICIPIO™ PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE LOS CONTRATOS EN CASO I

= INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA™,
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EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION SE LLEVARA A CABO CONFORME A LO SIGUIENTE:
/. ! 1. SE INICIARA A PARTIR DE QUE AL CONTRATISTA LE SEA COMUNICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA
/ INCURRIDO. PARA QUE EN UN TERMINO DE QUINCE DIAS HABILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y
APORTE. EN SU CASO. LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES:
/" 2. TRASCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCION ANTERIOR. SE RESOLVERA CONSIDERANDO LOS
# | ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERA HECHO VALER.Y
[" [ 3. LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DE BERA SER DEBIDAMENTE FUNDADA,

MOTIVADA Y COMUNICARSE A “EL CONTRATISTA™ DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES A LO
SENALADO POR EL INCISO UNO.

- EN LA SUSPENSION. RESCISION ADMINISTRATIVA O TERMINACION ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS DEBERA
OBSERVARSE LO SIGUIENTE:

1. CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS O SE RESCINDA EL CONTRATO POR CAUSAS
IMPUTABLES A “EL MUNICIPIO®. ESTE PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS. ASI COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES. SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN
DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO DE QUE SE TRATE:

2. EN CASO DE RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPU'I'AB‘LI:}S A “EL CONTRATISTA", UNA VEZ EMITIDA LA
DETERMINACION RE SPECTIVA, “EL MUNICIPIO™ SE ABSTENDRA CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE
TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE UT{)RGUI i L FINIQUITO QUE PROCEDA, L.O QUE DEDE RA
EFECTUARSE DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA (.OMUN]CACION DE DICHA
DETERMINACION, A FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS. EN EL FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL
SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA
VIGENTE. ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN
SIDO ENTREGADOS:

3. CUANDO SE DEN POR TERMINADOS ANTICIPADAMENTE LOS CONTRATOS, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD PAGARA
AL CONTRATISTA LOS TRABAJOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES. SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES,
ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO DE QUE SE TRATE. Y

4. CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAIOS, “EL
CONTRATISTA” PODRA OPTAR POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO, S1 OPTA POR LA TERMINACION ANTICIPADA
DEL CONTRATO. DEBERA SOLICITARLA A “EL MUNICIPIO®, QUIEN DETERMINARA LO CONDUCENTE DENTRO DE LOS
QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DEL ESCRITO RESPECTIVO: EN CASO DE NEGATIVA. SERA
NECESARIO QUE “EL CONTRATISTA” OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.
RO SI “EL MUNICIPIO" NO CONTESTA EN DICHO PLAZO. SE TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION DE “EL

-

“UNA VEZ COMUNICADA POR “EL MUNICIPIO" LA TERMINACION ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS O EL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO DE RESCISION DE LOS MISMOS, ESTE PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAIOS
EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O
SIN LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA™ ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA
OBRA.

“EL CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “EL MUNICIPIO™ EN UN PLAZO D)
CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO. TODA LA DocC
HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

7 DIEZ DIAS NATURALES.
ENTACION QUE ESTE LE

DECIMA SEXTA: LEGISLACION Y NORMATIVIDAD APLICABLE
LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CON, (‘\I{J
A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAME
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PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS. Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE SE DERIVEN DE DICHA LEY.

DECIMA SEPTIMA: DISCREPANCIAS
LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE EXISTIR ALGUNA DISCREPANCIA ENTRE EL CONTENIDO DEL CLAUSULADO
DEL PRESENTE CONTRATO Y ALGUNO DE SUS ANEXOS PREVALECE RA LO SENALADO EN EL CLAUSULADO.

DECIMA OCTAVA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICC ION
Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DONDE SE SUSCRIBE EL PRESENTE CONTRATO. O EN SU DEFECTO EN LA
CIUDAD DE TEPIC. NAYARIT. . POR LO TANTO, “EL CONTRATISTA"™ RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIESE
CORRESPONDERLE EN RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA. TRA TANDOSE
DE RECURSOS FEDERALES, SERA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO
POR LA LEY DE L(}(JRD[NALI(JN FISCAL.

EL PRESENTE CONT R,Al() $F FIRMA AL LA] CE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL MISMO EN LA
LOCALIDAD D[[COMPOSTELA MUNIL]P}() I)i COMPOSTELA, A LOS 20 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010.

g POR “EL MUNICIPIO™
5 f :
A 5
~ / -
LIC. HECTOR LOPEZ SANTIAGO C. LUIS ENRIQUE MEDINA CUEVAS
PRESIPENTE MERICIPAL SINDICO MUNICIPAL

f -l

"~

SCENCIA BERNAL
[RATISTA

LIC.GLORIA ELL

Hidalgo y Morelos, Tel. (01-327) 2770429 C.P. 63700, Presidencia Municipal
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H. XXXVILAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE COMPOSTELA, NAYARIT.

ACTA DE FALLO

/ ACTA DE FALLO DEL CONCURSO POR INVITACION RESTRINGIDA No. SUBSEMUN-SS-OP-1046-1,
CONSISTENTE EN: CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE
LAS VARAS, NAYARIT, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT

EN LA CIUDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT:; SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE
2010; Y DE ACUERDO CON LA CITA HECHA Y NOTIFICADA A LOS INTERESADOS QUE PARTICIPARON
EN EL ACTO CELEBRADO EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL ANO EN CURSO SEGUN ACTA DE
PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS DE ESTE CONCURSO PARA DAR A CONOCER EL
FALLO QUE EMITE ESTE H. XXXVII AYUNTAMIENTO DE COMPOSTELA.

DESPUES DEL ANALISIS DETALLADO DE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS, FUERON DESECHADAS
LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES; 5

NOMBRE DEL CONTRATISTA MOTIVO
ING. OMAR ALEJANDRO MACHUCA HERNANDFEZ NO FUE LA MAS SOLVEN
ARQ. GERARDO CUEVAS VILLAR NO FUE LA MAS SOL

DESPUES DE PASAR LISTA DE ASISTENCIA DE LOS POSTORES QUE PARTICIPARON EN EL

CONCURSO, EL C. ING. CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MACIEL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DE COMPOSTELA, COMUNICA A LOS PRESENTES QUE EL ANALISIS DE LAS PROPOSICIONES

RECIBIDAS, SEE LLEVO A CABO CONFORME A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRA

PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, UNA VEZ HECHO EL ANALISIS DE LAS MISMAS ESTE H. XXXV]1
AYUNTAMIENTO ENCONTRO QUE LA PROPOSICION PRESENTADA POR LA EMPRESA: IN
~ AFAUSTINO PLASCENCIA BERNAL CON UN IMPORTE DE $1,941,585.34 (UN MILLON NOVECIENTO
f/ CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 34/100 M.N.), ANTES DE LV.
7 RESULTO SER LA MAS CONVENIENTE Y FUE EVALUADA COMO LA SOLVENTE MAS BAJA POR L
// QUE SE ADJUDICO A LA EMPRESA: ING. FAUSTINO PLASCENCIA BERNAL EL CONTRATO PARA L
j EJECUCION DE LA OBRA ANTES MENCIONADA SE MANIFIESTA QUE LA PRESENTE ACTA, SURTIR

EFECTOS DE NOTIFICACION LEGAL DE ADJUDICACION DEL CONTRATO POR LO QUE LA EMPRESA

ING. FAUSTINO PLASCENCIA BERNAL, QUEDA OBLIGADO A FIRMAR EL CONTRATO CITADO A MAS

TARDAR EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2010 Y PRESENTAR LA FIANZA ESTIPULADA EN LAS

CLAUSULAS CORRESPONDIENTES AL PLIEGO DE REQUISITOS, ACTO CONTINUO, DE ACUERDO A

LAS CLAUSULAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE REQUISITOS CORRESPONDIENTES AL CONC

FUERON DEVUELTOS A LOS POSTORES ASISTENTES CON EXCEPCION DEL LICITANTE QU

ADJUDICO EL CONTRATO, LOS DOCUMENTOS QUE ENTREGARON COMO GARANTIA DE S,

Hidalgo y Morelos, Tel. (01-327) 2770429 C.P. 63700, Presidencis



H. XXXVII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE COMPOSTELA, NAYARIT.

DE SU PROPOSICION. PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A
QUE HAYA LUGAR, SE FIRMA LA PRESENTE POR TODOS LOS QUE ASISTIERON AL ACTO.

A
/|
J‘i.

' )
ATENTAMENTE /

/
y / /
> y ‘.'
# / /

LIC. HECTOR LOPEZ SANTIAGO
PRESIDENTE MUNJCIPAL

RTO GUTIERREZ ARQ. GERARDO'CUEVAS VILLAR
A

ING. OMAR ALEEIAN
HER
CONTRATIST

Hidalgo y Morelos, Tel. (01-327) 2770429 C.P. 83700, Presidencia Municipal.
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[/ | ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES
[ CONCURSO No. SUBSEMUN-SS-OP-1046-|

EN LA CIUDAD DE COMPOSTELA. NAYARIT SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DIA 15 DE

SEPTIEMBRE DE 2010, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DEL H.XXXVII

oo AYUNTAMIENTO DE COMPOSTELA, NAYARIT, UBICADA EN CALLE JIMENEZ ENTRE

/ BRAVO Y MORELOS S/N COL. CENTRO, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS

[ APARECEN AL CALCE DE LA PRESENTE, PARA EFECTUAR EL ACTO DE PRESENTACION Y

[ \ APERTURA DE LAS PROPOSICIONES CORRESPONDIENTES AL CONCURSO No. SUBSEMUN-

SS-OP-1046-1 PARA LA CONTRATACION DE LA OBRA RELATIVA A: CONSTRUCCION DE

MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS, NAYARIT. CON

RECURSOS DE SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SEGUN CONVENIO

ESPECIFICO DE ADHESION. CELEBRADO POR EL PODER EJECUTIVO FEDERAL, ESTATAL

Y MUNICIPAL, DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2010, CON BASE EN EL ARTICULO 134 DE LA

CONSTITUCION POLITICA MEXICANA. 41 Y 43 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL CUAL FUE PRESIDIDO POR EL C. ING.

CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MACIEL EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS.

DESPUES DE HABER ESCUCHADO LA PRESENCIA DE CADA UNO DE LOS LICITANTES Y
LOS ASISTENTES SE DECLARO CERRADO EL PERIODO PARA RECIBIR LAS PROPUESTAS:

e ING. FAUSTINO PLASCENCIA BERNAL
¢ ING. OMAR ALEJANDRO MACHUCA HERNANDEZ
e ARQ. GERARDO CUEVAS VILLAR

A CONTINUACION SE PROCEDIO CON LA RECEPCION DE LOS SOBRES QUE CONTIENEN
LLAS PROPUESTAS DE LAS EMPRESAS PRESENTES, HACIENDO LA ACLARACION QUE EN
ESTA LICITACION NO SE ACEPTARAN PROPUESTAS ENVIADAS POR MEDIOS REMOTOS
DE COMUNICACION ELECTRONICA. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES
CORRESPONDIENTES.

CON BASE EN EL ARTICULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS

ELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 29 DEL REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY. EN

/EONDE SE ESTABLECE QUE LAS PROPOSICIONES DEBERAN EVALUARSE EN FORMA

/""_.' CUANTITATIVA EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA. DONDE PARA LA

A4 RECEPCION DE LAS MISMAS SOLO BASTARA VERIFICAR LA PRESENTACION DE LOS

/ DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LAS BASES DE LA LICITACION; SE PROCEDIO A LA

APERTURA DE LOS DOS SOBRES CERRADOS QUE CONTIENEN LA PROPUESTA. DANDOSE

LECTURA EN VOZ ALTA AL IMPORTE TOTAL SIN IVA. DE LAS PROPUESTA QUE
CUMPLIERON CON DICHOS DOCUMENTOS Y QUE A CONTINUACION SE INDICAN:

No NOMBRE DEL LICITANTE OBSERVACIONES IMPORTE SIN IVA J/
S T EE SE ACEPTA PARA SU iy

I- | ING. FAUSTINO PLASCENCIA BERNAL ANALISIS DETALLADO | § 194158534  /

ING. OMAR ALEJANDRO MACHUCA SE ACEPTA PARA SU

HERNANDEZ ANALISIS DETALLADO

A - IR SE ACEPTA PARA SU
3~ | ARQ. GERARDO CUEVAS VILLAR ) ANALISIS DETALLADO

$ 1.997.746.23

$1.990,312.4

L




HAXAVIAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL e G T
DE COMPOSTELA NAYARIT RUMDO 41 Des

CONCLUIDA LA LECTURA DE LAS PROPUESTAS ACEPTADAS PARA SU REVISION
CUALITATIVA Y DE AQUELLAS QUE EN ESTE ACTO FUERON DESECHADAS, PARA LA
DEBIDA CONSTANCIA DE SU PRESENTACION, SE SOLICITO A LOS PARTICIPANTES EN EL
ACTO, QUE CUANDO MENOS UNO DE LOS ASISTENTES Y QUIEN PRESIDE EL ACTO
RUBRICARAN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE OBRA (B-9). EL PROGRAMA DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS (B-10): (ARTICULO 37 FRACCION 1l DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS).

SE LES MANIFESTO A LOS PRESENTES. QUE CON BASE EN EL ARTICULO 37 FRACCION 1V,
QUE A LA LETRA DICE:

“ART. 37.- EL ACTO DE LA PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES LLEVARA,
CONFORME A LO SIGUIENTE:

I.- UNA VEZ......

I nsasasins

| | ———

IV.-EN EL ACTA A QUE SE REFIERE A LA FRACCION ANTERIOR SE SENALARA
LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE DARA A CONOCER EL FALLO DE LA
LICITACION: ESTA FECHA DEBERA QUEDAR COMPRENDIDA DENTRO DE LOS
TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA ESTABLECIDA PARA ESTE ACTO Y
PODRA DIFERIRSE. SIEMPRE QUE EL NUEVO PLAZO FUADO NO EXCEDA DE
TREINTA DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL PLAZO ESTABLECIDO
ORIGINALMENTE PARA EL FALLO

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SE COMUNICA QE LA FECHA DEL ACTO DE
LECTURA DE FALLO, SE LLEVARA A CABO EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2010 A LAS
12:00 HORAS EN ESTE MISMO LUGAR. EN EL MISMO ACTO SE DARA A CONOCER A LOS
PARTICIPANTES EL DICTAMEN CORRESPONDIENTE DE LA REVISION CUALITATIVA,
ESTUDIO Y EVALUACION DE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA SU PROPUESTA Y QUE
QUEDA EN RESGUARDO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H.XXXVII
AYUNTAMIENTO DE COMPOSTELA, NAYARIT.

" LA ADIJUDICACION RESPECTIVA DEL CONTRATO, SERA A LA EMPRESA CUYA
“ PROPUESTA RESULTE SOLVENTE PORQUE REUNA, CONFORME A LOS CRITERIOS DE

EVALUACION ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACION. LAS CONDICIONES
LEGALES. TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS POR LA DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS Y GARANTICE SATISFACTORIAMENTE  EL  CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES RESPECTIVAS.

SI COMO RESULTADO DE LA REVISION, DOS O MAS PROPOSICIONES SON SOLVENTES
PORQUE SATISFACEN LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, EL CONTRATO SE ADJUDICARA A QUIEN PRESENTE LA
PROPOSICION QUE RESULTE ECONOMICAMENTE MAS CONVENIENTE PARA EST
DEPENDENCIA DE A CUERDO A LA EVALUACION ESTABLECIDA EN EL ARTICULOS 36, 3
Y 37A DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADO!
CON LAS MISMAS.




HXXXVHAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE COMPOSTELA NAYARIT Rumbao al Desarrolic

PARA CONSTANCIA DEL ACTO Y PARA QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES
CORRESPONDIENTES, SE FIRMA LA PRESENTE A LAS 10:15 HORAS DEL MISMO DIA QUE
LLEVA POR FECHA. ENTREGANDOSELES A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES UNA
COPIA DE LA MISMA. )

A/ |
/" PORLAS DEPENDENCIAS

iUTIERREZ MACIEL

DIRECTORDE OBRAS PUBLICAS

LIC. GLORIA ELIZABETH NUNEZ SANCHEZ
TESORERA MUNICIPAL

POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES

ING. FAUSTI

] £
ERNAL ING. OMAR ALEJ Y MACHUCA
HERNA !
CONSTRA




HXXXVIAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE COMPOSTELA NAYARIT

;-" ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES REFERENTE A LA LICITACION
/ CONCURSO No. SUBSEMUN-SS-OP-1046-|

/ RELATIVA: AMPLIACION Y REMODELACION DE COMANDANCIA MUNICIPAL EN LA
' LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT.

LUGAR Y FECHA: EN LA CIUDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT., SIENDO LAS TRECE
HORAS CON CERO MINUTOS DEL DIA SEIS DEL MES DE

LAS  AUTORIDADES Y PERSONAS, cuvos NOMBRES
REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE ESTA ACTA.

ANTECEDENTES: QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUES'I_'O EN EL ARTICULO 27
FRACCION | DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y LAS BASES DE LICITACION.,

OBJETO: DAR FE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DE
LICITACION, RELATIVAS A LA LICITACION ANTES MENCIONADA.

ACLARACIONES: EL H. AYUNTAMIENTO DE COMPOSTELA HACE LAS SIGUIENTES
ACLARACIONES:

1. LA PRESENTE ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES FORMA PARTE INTEGRANTE DE LAS
BASES DE LICITACION, POR LO QUE DEBERAN ANEXAR COPIA DEBIDAMENTE FIRMADA JUNTO
CON LOS DEMAS DOCUMENTOS ENTREGADOS POR LA CONVOCANTE.

2. SE HACE INCAPIE QUE DEBERAN LEER CUIDADOSAMENTE LAS BASES DE LICITACION Y
ORDENAR SUS PROPUESTAS COMO SE SENALA EN LAS PROPIAS BASES, MISMAS QUE DEBERAN
SER FIRMADAS EN CADA UNA DE SUS HOJAS (BASES Y PROPUESTA), CON LO QUE DEMUESTRAN
HABERLAS LEIDO Y ESTAR DE ACUERDO EN CADA UNO DE SUS PUNTOS.

4. SE ACLARA QUE COMO SE SENALA EN LA INVITACION, NINGUNA DE LAS CONDICIONES
ESTABLECIDAS EN LAS BASES DE LICITACION, ASI COMO EN LAS PROPOSICIONES PODRAN SER
NE

5. SE ACLARA A LOS PARTICIPANTES QUE DEBERAN CONSIDERAR EN LA ELABORACION DE SU
PROPUESTA EL COSTO DE LA APROBACION CORRESPONDIENTE DE PRUEBAS DE LABORATORIO
QUE SEAN REQUERIDAS




H.]KXN\'II AYUNTAMI ENTO CONSTITUCIONAL

A DE COMPOSTELA NAYARIT

|/ si NO SE ENTREGAN EN LEMPO Y FORMA SE PROCEDERA A LA RESCICION ADMINISTRATIVA
 DEL CONTRATO COMO SE SENALA EN LAS PROPIAS BASES DE LI Ao, CONTRATO.

7. CON RELACION A LA DOCUMENTACION PARA COMPROBAR EL CAPITAL CONTABLE MINIMO

REQUERIDO, LOS ESTADOS DE POSICION FINANCIERA., ESPECIFICAMENTE EL BALANCE, DEBEN

ESTAR AUDITADOS Y/0 DICTAMINADOS POR UN CONTADOR PUBLICO EXTERNO CERTIFICADO, Y

DE FECHA RECIENTE, NO MAS DE SEIS MESES ATRAS A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACION

DE PROPUESTAS, LOS CUALES EN SU MOMENTO PODRAN SER COMPULSADOS CON LA

_ SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, LO QUE SE PRETENDE ES ACREDITAR

/ PLENAMENTE QUE LOS LICITANTES CUENTEN AL MENOS CON EL CAPITAL CONTABLE MINIMO
) REQUERIDO PARA ESTA LICITACION.

9. LA FECHA PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS SE EFECTURA EL DIA 15 DE
SEPTIEMBRE DE 2010.

LAS EMPRESAS ASISTENTES HACEN LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

NO HAY PREGUNTAS POR PARTE DE LOS LICITANTES ASISTENTES.
POR LO QUE SE DA COMO CONCLUIDA LA MISMA, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ESTA
INTERVIENEN.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES,

ASISTENTES
PO CONVOCANTE

DIRECTO E%'RAS PUBLICAS
] .

3

A

ING. CARLOS ALB/EﬂfO TIERREZ MACGIEL

/
POR LOS LICITANTES

e

ING. FAUSTINO ENETA BERNAL ING. OMAR ALEJAND, AGHUCA HERNANDEZ

ARQ. GERARDO/EU VAS VILLAR

OBSERVADOR XTERNOS
NO HUBO ASISTENCIA
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ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, ESTADO DE NAYARIT, SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL
DiA 31 DE DICIEMBRE DE 2010 REUNIDOS EN LA _DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, EL RESPONSABLE
DE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE
LAS VARAS; QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR LA EMPRESA: ING. FAUSTINO PLASCENCIA BERNAL, Y LOS
INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, LOS C. C. LIC. HECTOR LOPEZ SANTIAGO E ING. CARLOS ALBERTO
GUTIERRREZ MACIEL, PRESIDENTE Y DIRECTOR DE COPLADEMUN, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA -
RECEPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS.

UBICACION
No. NOMBRE
ESTADO: 18 NAYARIT
REGION: 06 COSTA- SUR
MUNICIPIO: 04 COMPOSTELA
LOCALIDAD: LAS VARAS
DATOS GENERALES
FONDO: CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION, CELEBRADO POR EL PODER
EJECUTIVO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

PROGRAMA SUBSEMUN
No. DE CONTRATO SUBSEMUN-SS-OP-1046-1 FECHA: 20 SEPTIEMBRE 2010

SUBSEMUN-SS-OP-1046-1 -A FECHA: 21 DICIEMBRE 2010
OFICIO DE APROBACION No.: FECHA: 10 DE FEBRERO DE 2010

DESCRIPCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA LOCALIDAD
DE LAS VARAS

MODALIDAD DE EJECUCION:  CONTRATO

FEFHA DE INICIO REAL: 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2010 FECHA DE CONCLUSION: 31 DE DICIEMBRE DE 2010
/ TAS ALCANZADAS: 1.00 OBRA BENEFICIARIOS: 12,000 PERSONAS
ESTRUCTURA FINANCIERA
APORTACIONES Y IMPORTE IMPORTE EJECUTADO SALDO CON RELACION A LO
TRANSFERENCIAS AUTORIZADO ' AUTORIZADO

FONDO SUBSEMUN 2°434,223.00 2°434,223.00 0.00

APORTACION DE LOS

BENEFICIARIOS 0.00 0.00 0.00
OTROS (Especificar origen)
TOTAL 2°434,223.00 2'434,223.00 0.00 i /

PARA LAS OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA SE DEBERA ANEXAR A LA PRESENTE EL INVENTARIO
DE MATERIALES SOBRANTES, DESCRIBIENDO LAS CANTIDADES, CARACTERISTICAS Y DESTINO DE LOS MISMOS.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA
OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION
SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INV ERSION EJERCIDA. Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE
DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

EN CASO DE TRATARSE DE OBRA CONTRATADA. LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FISICA O MORAL
RESPONSABLE DE SU EJECUCION, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE
A CORREGIR LAS DEFI Cl S_EI?TE(‘II_{\DAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.




NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL
MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA

MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA: )
(DATOS DE LA PERSONA FiSICA O MORAL. RESPONSABLE DE SU EJECUCION)

NOMBRE: ING. FAUSTINO PLASCENCIA BERNAL

REPRESENTANTE: ING. FAUSTINO PLASCENCIA BERNAL

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

DOMICILIO: CALLE MINA No. 82 OTE, COL. CENTRO, COMPOSTELA, NAYARIT

ING. FAUSTINO PLASCENCIA BERNAL
CONSTR? ISTA

MUNICIPIO: COMPOSTELA \

LOCALIDAD: LAS VARAS '

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LAS
VARAS.

TESTIGOS

/
/ y

LIC. HECTOR IOPEZSANTIAGO
PRESIDENTE X1UNI WAL DE COMPOSTELA




